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TOP 1: Umbau WiesendammiKriisistraBe/PestalozzistraBe/Fuhlsbiittler StraBe im Rahmen
der OPNV-Optimierung

Um die Attraktivitdt des Bezirlszentrums insgesamt zu steigern wird zur Optimierung der
OPNV-Verkehrsfiihrung und zur ErhShung der Aufenthaltsqualitdt im Rahmen des
Sanierungsverfahrens und der Neuordnung des Busbahnhofs der Wiesendamm, die Krii-
sistrafe, die PestalozzistraRe westlich der Fuhlsbiittler Strafe und die Fuhlsbiittler Strafke bis
zur Drosselstrae durch den Bezirk umgestaltet.

In einer ersten Verschickung der Planung Kriisistrale/PestalozzistraRe/Fuhlshiittler Stralke
kam es seitens der beteiligten Trdger und Fachdmter zu zahlreichen Stellungnahmen, die
eine [berarbeitung der Planungen bedingten.

Das beauftragte Ingenieurbiiro wfw nord consult stellt die bisherigen Planungen vor.
Wiesendamm

Die UmbaumaBnahmen am Wiesendamm sind iiberwiegend abgeschlossen. Die Pflasterar-
beiten an der Nordseite des Wiesendamms werden ausgefiihrt, sobald die Hochbahn dort
die Busddcher gesetzt hat. Der Ausbau wird varaussichtlich im JunifJuli erfolgen.

Die provisorisch aufgestellten Fahrradstdnder unter der Unterfiihrung sollen im endgiiltigen
Zustand beibehalten bzw. die Anzahl der Fahrradsténder noch erhdht werden. Der Gehweg
wird auf ca. 4 m aufgeweitet werden, der Radfahrer wird auf der Fahrbahn im Mischver-
kehr gefiihrt. Der Kreisel am Wiesendamm wird durch die Aufstellung eines Exponates noch
eine Aufwertung erfahren.

KriisistraBe/PestalozzistraBBe

In der KriisistraBe wird eine EinbahnstraBenreglung Richtung PestalozzistraRe eingefiihrt.
Die Kriisistrae soll in einem zweiten Bauabschnitt ausgebaut werden.

In Hohe des Westausgangs des Bahnhofs (Schalterhalle B) wird die Fahrbahn verengt um ein
gesichertes Uberqueren zur geplanten FuRgéngerpassage zu erméglichen. Ein Aufbringen
von Zebrastreifen ist nicht vorgesehen. Der Planer kann am Beispiel Neubau Busbahnhof in
Wandsbek eine entsprechende Regelung veranschaulichen.

Die Planungen werden durch den noch nicht realisierten Durchstich Ost am Bahnhofsge-
bdude nicht behindert. Die DB hat die Anschlusshéhen mit dem Planungsbiiro abgestimmt.
Nach Informationen des Sanierungstragers wird der Durchstich im Mérz erfolgen.

Fuhlsbiittler StraRe nordlich PestalozzistraBe/Nebenfahrbahn an der Piazetta

Die vorhandene Lichtsignalanlage Fuhlsbiittler StraRe/ PestalozzistraRe wird zuriickgebaut,
es wird ein Kreisverkehr entstehen.

Der aktuelle Planungsstand sieht fiir den Abschnitt Fuhlsbiittler StraRe nordlich Pestalozzi-
stralBe eine Fahrbahnbreite von 6 m vor. Die EinbahnstraRenregelung wird beibehalten.
Es wird eine zweispurige Verkehrsfiihrung nach Norden mit zusitzlichen Links- und Rechts-
abbiegern vor der Kreuzung DrosselstraRe vorgesehen. Der geforderte 60 Sec. Umlauf der
Lichtsignalanlage Fuhlsbiittier StraRe/ DrosselstraRe kann nur durch zwei Geradeausfahr-
streifen und einem eigenen Rechtsabbieger gewdhrieistet werden.

An der linken Fahrbahnseite ist die Aufstellung von Léngsparkern vorgesehen. Da die Ne-
benfldche vor dem ehemaligen Hertie erweitert werden sall, ist dort die Anordnung von

Schrdgparkern nicht miglich. Die von der Feuerwehr geforderte Anleiterbarkeit des Gebgu-
des im Brandfall wdre dann nicht mehr gegeben.




Die Nebenfahrbahn auf der Ostseite der Fuhlsbiittler Strafie soll aufgehoben werden und
groRten Teils der Freifldche, der sogenannten Piazetta, zugeschlagen werden.

Nardlich des Kreisverkehrs PestalozzistraRBe wird der Fahrradfahrer auf einen Radfahrstreifen
auf die Fahrbahn geleitet und iiber die Drosselstrale in die nérdliche Fuhlsbiittler Strake
gefiihrt.

Fuhlsbiittier StraRe siidlich PestalozzistraRe
Die EinbahnstraBenregelung Richtung Sliden wird aufgehoben.

Geplanter Bauablauf

1. Bauabschnitt: HufnerstraBe - erledigt; 2. Bauabschnitt Wiesendamm Fahrbahn und siid-
liche Nebenfldchen - erledigt)

2. Bauabschnitt: Wiesendamm nérdliche Nebenfldchen ab ca. Juli 2011, Erst wenn diese
MaBnahme abgeschlossen ist, konnen die Busse diesen Bereich anfahren. Dadurch wird es
maglich, im Bereich der heutigen Busanlage in der KriisistraRe Freirdume fiir Straken- und
Hochbauarbeiten zu schaffen.

3. Bauabschnitt: Fuhlsbiittier StraBe mit dem Kreisverkehr Pestalozzistrale einschi. Knoten-
punkt DrosselstraBBe, Pestalozzistrae bis in H6he Eingang Bahnhof West. Dadurch wird es
fiir die Busse méglich, auch von der PestalozzistraRe nach Stiden in Richtung Wiesendamm
zu fahren. Es soll ein provisorischer Anschluss an die KrilsistraRe hergestellt werden.

4, Bauabschnitt: Herstellung der KriisistraRe parallel zum Bahnhof mit Verbindung zur Pes-
talozzistralRe

Im Anschluss: Riickbau der vorhandenen Busanlage in der Kriisistrale bis zur DrosselstralRe

Diskussion zur vorgestellten Planung.

Bei den Mitgliedern des Sanierungsbeirates st6Rt die vorgestellte Planung im Hinblick auf
den Wegfall der kompletten Gffentlichen Parkplitze durch die geplante Aufhebung der Ne-
benfahrbahn auf Unverstdndnis. Der Wegfall der westlich der Nebenfahrbahn belegenen
Parkplatze war unstrittig. Einzig der Vertreter der GAL-Fraktion hatte aufgrund der voraus-~
gegangenen Veranstaltungen und Informationen mit einen Wegfall der gesamten Pariplétze
gerechnet. Es gibt aus dem Sanierungsbeirat zudem den Einwand, dass bei einem Wegfall
aller Parkpldtze das unrechtm&Rige Halten oder Parken auf dem Rechtsabbieger praktiziert
wiirde.

In den vorangegangenen Workshaps zur Umgestaltung der Fuhlsbiittler Strae wurde stets
die Einbeziehung der Piazetta und deren Aufwertung gefordert. Die Mitglieder bestehen
Jedoch auf einen teilweisen Erhalt der Parkpldtze. Herr Gumz als Sprecher des Sanierungs-
befrates fordert zudem eine detaillierte Erlduterung wie im Sanierungsgebiet der ruhende
Verkehr untergebracht werden soll.

Sofern die Planungen dahingehend abgedndert werden, dass ein Teil der Parkpldtze (Gstli-
che Nebenfahrbahn) zu erhalten ist, weist das Planungsbiiro bereits darauf hin, dass ein
geringer Anteil im Norden der derzeitigen Nebenfahrbahn nicht erhalten werden kann, da
die PKW-Fahrer von dort direkt den Rechtsabbieger queren miissten und damit eine Ge-
fahrdung und/oder Verkehrsbehinderung gesehen wird.

Fachtechnisch sollte es nach Aussage des Planers kein Problem darstellen, sich an die Héhe
der vorhandenen Nebenfahrbahn mit der Neuplanung/StraRenplanung anzuschlieRen.

Es wird vereinbart, dass das Planungsbiiro mit der vorgestellten Planung in die weitere Ver-
schickung geht, jedoch die Option ,Erhalt der Nebenfahrbahn* vorsieht und in der Darstel-
lung oder dem Textteil darauf hinweist,

Um die vorstehende Punkte zu kldren, wird um Einladung zu einem erneuten Beiratstref-
fen unter Teilnahme des Stadtplanungsamtes gebeten.

Positiv hervorgehoben wird die konsequente und sich an der Umgestaltung der Fuhlsbiittler
StralRe orientierende Planung eines Fahrradstreifens auf der Fahrbahn.



Zum Kreisel am Wiesendamm wird kontrovers diskutiert, ob die Anbringung von Zebrastrei-
fen zur Querung sinnvoll und erforderlich ist. Die Autbringung eines Zebrastreifens nur an
einer Querung gibt es gemanR Auskunft des Planers nach der StraRenverkehrsordnung nicht,
Die Polizei beabachtet die Situation vor Ort und wird, wenn eine Gefdhrdung besteht, wei-
teres veranlassen. Die Aufbringung von Zebrastreifen kann nur {iber eine polizeiliche An-
ordnung iiber die Yerkehrsdirektion erfolgen. Die Mitglieder des Sanierungsbeirates sollen
gerne auch die Situation beobachten und Riickmeldung geben.

Die iiberbreite Wegebeziehung Hohe Globetrotter war unter gestalterischen Gesichtspunkten
unter Mitwirkung des Sanierungsbeirates realisiert worden.

Die ndchste Querungsmaiglichkeit iiber eine Sichtsignalanlage wird erfragt: neben der Anla-
gen an der Kreuzung DrosselstraBe wird es Richtung Siiden die nédchste Anlage erst wieder
Hohe der Esso~Tankstelle geben.

TOP 2 Hertie

Es wurde ikurz von der Veranstaltung der Biirgerinitiative am 2.2. um 19.30 Uhr in der Tie-
lohgemeinde 26 berichtet. Die Biirgerinitiative hatte Vertreter der Parteien und den Be-
zirksamtsieiter Nord zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. (a. 250 Biirger besuchten die
Veranstaltung.

Die Politik war sich einig, dass der Zustand unbefriedigend ist fiir die Bevilkerung, jedoch
wurde ausfiihrlich iiber die Grenzen der eigenen Handlungsféahigkeit berichtet. Der
bezirkliche Ordnungsdienst beobachtet die Situation vor Ort. Eine Reinigung der privaten
Fldchen ist z.B. nur moglich, wenn eine Gefdhrdung von den Objekt ausgeht und der BOD
gine sogenannte Ersatzvornahme vertreten kann.

Wegen unklarer Eigentumsverhditnisse ist die Vermarktung oder eine Zwischenvermietung
derzeit ins Stocken geraten. Es wird jedoch seitens des Bezirkes betont, dass zahlreiche In-
vestorengesprdche stattgefunden haben und das einer Vermarktung nach Kldrung des o.g.
Sachverhaltes nichts im Wege steht. Uber die Inhalte der investorengespriche erbitten sich
die Teilnehmer jedoch Verschwiegenheit.

Da es der Bevilkerung auch um kurzfristige MaRnahmen geht, um zumindest das uRere
Erscheinungsbild im hoch frequentierten Eingangsbereich des Stadtteils zu verbessern, wird
am 02.03. ein Folgetermin stattfinden um weitere Aktionen, kreative |deen der Biirger und
Netzwerke festzulegen und zu biindeln.

Der Bezirksamtsleiter sichert seine griRtmégliche Unterstiitzung zu und wird an der Veran-
staltung am 02.03., 19.30 Uhr Gartensaal Tieloh 26, teilnehmen. Die Sprecher des Sanie-
rungsbeirates werden ebenso an der VYeranstaltung teilnehmen.

TOP 3 Lokomotive auf dem Kreisverkehr am Wiesendamm

Flir den Kreisverlehr am Wiesendamm vor Globetrotter hat das Museum der Arbeit nach
einem passenden Objekt gesucht, welches auf dem Kreisel aufgestellt werden kann. Das
Museum hat eine alte Hafen-Lokomative der Stiftung Hamburg Maritim fiir den Standort
vorgeschlagen. Die Transport- und Restaurierungskosten wurden durch das Museum ermit-
telt und werden durch Stidtebaufirdermittel finanziert.

Mittlerweile liegt eine Zustimmung der Hochbahn vor, die bendtigten Schienen zu stellen.
Das Museum der Arbeit hat zudem mit der Firma Globetrotter einen Sponsor fiir die Uber-
nahme der Unterhaltungskosten gewonnen.

Die Beauftragung der Restaurierungsarbeiten soll in Kiirze iiber das Bezirksamt Nord,
Fachamt Tiefbau, erfolgen.

Aus dem Sanierungsbeirat wird der Wunsch geduBert, ein Schild aufzustelien auf dem der
Blirger iiber die Herkunft etc. der Lok Ndheres erfahren kann.

Da eine Aufstellung direkt auf dem Kreisverkehr nicht erlaubt ist, wird vorgeschlagen, ein
Schild in Ndhe des Museums der Arbeit zu platzieren.



TOP &4 Verschiedenes

Frau Montazer berichtet iiber die Entwicklung aus dem letzten Sanierungsbeirat fiir Studen-
ten der TU Harburg einen stddtebaulichen Wetthbewerb auszuloben, um Ideen fiir die leer-
stehende Immobilie bzw. fiir das Grundstiick zu entwickeln. Die Ergebnisse kiinnten dffent-
lichkeitswirksam prasentiert werden. Die Finanzierung soll moglichst liber den Verfiigungs-
fonds beantragen. Frau Montazer bereitet einen entsprechenden Antrag mit Unterstiitzung
aus dem Sanierungsbeirat, Herrn Briining, vor.

Es wird im Beirat kontrovers diskutiert, ob nur das Hertiegrundstiick Gegenstand der Uber-
planung sein sollte oder ein Gesamtpaket mit dem angrenzenden Busbahnhof sinnveller
wire, Auch die Einbeziehung der Plazetta - statt des Busbahnhofes -~wurde angeregt.

Frau Montazer wird an der HCU mit Professaoren kldren, wie umfangreich solch ein Ideen-
wettbewerb fiir Studenten generell ausgelobt werden sollte, um diesen neben dem Studium
zeitnah umsetzen zu knnen.

Zielsetzung des Wettbewerbes wird es sein, einen Idealzustand f Utopien zu entwickeln. Es
geht weniger darum, Vorschldge zu entwickeln was am Ist-Zustand aktuell verbessert wer-
den kénnte. Ziel ist es Aufmerksamkeit zu erzeugen und die Ergebnisse dffentlichkeitswirk-
sam einzusetzen.

Es wird seitens eines Mitgliedes des Sanierungsbeirates angemerkt, dass den Biirger n die
Ansprechmdglichkeiten im Sanierungsgebiet mit dem Stadtteilbiiro nicht geldufig sind. Es
wird darum gebeten, die Termine zum Sanierungsbeirat regelmiRig auf der Wehside
www.barmbek-nord.info und im Wochenblatt zu veriffentlichen. Die Besetzung des Stadt-
teilbliros dienstags von 14 bis 17 Uhr ist mit dem Bezirk abgestimmt und wird in der Stadt-
teilzeitung und auf einem Aushang im Stadtteilbiiro bekanntgemacht. Interessierte kinnen
jederzelt nach telefonischer Rilcksprache einen gesonderten Gesprichstermin im Stadtteil-
biiro vereinbaren.

Der Sanierungsbeirat bittet darum, Einladungen méglichst 14 Tage vor Termin zu versenden,
Die Termine werden, sofern bereits bekannt, jeweils auch im Protokol! festgehalten.

Herr Specht teilt mit, dass er seine Stimme als stimmberechtigtes Mitglied fiir die Bevdlke-
rung im Sanierungsbeirat abgeben machte. Die BIG wird iiber das Bewerbungsverfahren
informieren. Herr Kersling, der als Gast am Sanierungsbeirat bereits haufig teilnimmt, er-
klart sodann, dass er sich als Mitglied bewirbt.

Termine

Die ndchsten Treffen des Sanierungsbeirats finden am 03. Mérz 2011 (TOP: StraBenplanung
Fuhle/Pestalozzistrale/Piazetta) und am 12. April 2011 um 18.30 Uhr im Stadtteilbiiro in
der HellbrookstraRe 57 statt.

«Kreativwerkstatt” Hertie: 2. Mirz 2011, 19.30 Uhr in der Tieloh Gemeinde

Gemal der Satzung muss der Sanierungsbeirat nach der Biirgerschaftswah! im Februar 2011
bestdtigt werden. Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden aufgrund dessen
gebeten, bei der Sitzung am 12. April anwesend zu sein.

i.A. K. Ruschlka



